

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BẾN CÁT

Số: *225*/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bến Cát, ngày *28* tháng *11* năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Nâng cấp tuyến đường từ đường 2 thán 9 đến nhà ông Nhã, khu phố 3, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Xét đề nghị của Phòng Tài chính – Kế hoạch tại Báo cáo số: *239*/BCTĐ-TCKH ngày *22* tháng *11* năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp tuyến đường từ đường 2 thán 9 đến nhà ông Nhã, khu phố 3, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ủy ban nhân dân phường Mỹ Phước chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thị xã, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thị xã, Chủ tịch UBND phường Mỹ Phước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- TT.Thị ủy;
- CT, các PCT thị xã;
- Như điều 3;
- Lưu: VT./



CHỦ TỊCH

Bùi Duy Hiền



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: **Nâng cấp, tu sửa, đường từ đường 2 tháng 9 đến nhà ông Nhã, Khu phố 3, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương**

(Kèm theo Quyết định số: **285/QĐ-UBND** ngày **28** tháng **11** năm 2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát)

STT	Tên	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	3.754.960	Phân cấp theo tỷ lệ điều tiết	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2019	Hợp đồng trọn gói	90 ngày (kể cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật)
2	Xây lắp	1.085.248.624 Trong đó - Chi phí xây dựng: 1.043.508.292 - Chi phí hàng mục chung: 41.740.332	Phân cấp theo tỷ lệ điều tiết	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV năm 2019, quý I năm 2020	Hợp đồng trọn gói	90 ngày (kể cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật)
3	Tư vấn giám sát thi công xây lắp	33.423.570	Phân cấp theo tỷ lệ điều tiết	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2020	Hợp đồng trọn gói	90 ngày (kể cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật)



4	Di dời tủ điện	31.131.381	Phân cấp theo tỷ lệ đầu tiết	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2020	Hợp đồng trọn gói	30 ngày (kể cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật)
---	----------------	------------	------------------------------	-----------------------	--	----------------	-------------------	--

Tổng giá trị các gói thầu: 1.153.558.535 đồng.